DODATOK Č. 1

k Zmluve o dielo zo dňa 03.10.2025
(„Modernizácia základnej školy v obci Ľubeľa")

uzavretý podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s článkom 13, bodom 13.3 pôvodnej Zmluvy o dielo medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami:

Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Ľubeľa
Sídlo: Ľubeľa 346, 032 14 Ľubeľa
Štatutárny zástupca: Ing. Erik Gemzický, PhD., MBA, starosta obce
IČO: 00315567
DIČ: 2020581552
IČ DPH: neplatca
(ďalej len ako „objednávateľ")

Zhotoviteľ: KAPA Stavebná spoločnosť s.r.o.
Sídlo: Mičinská cesta 19, 974 01 Banská Bystrica
Štatutárny zástupca: Pavol Kán, konateľ spoločnosti
IČO: 366 45 052
DIČ: 2022116624
IČ DPH: SK2022116624
(ďalej len ako „zhotoviteľ")

Článok I.
Predmet dodatku

1. Zmluvné strany zhodne konštatujú, že v Prílohe č. 1 – Ocenený výkaz výmer Zmluvy o dielo zo dňa 03.10.2025, konkrétne v časti týkajúcej sa stavebného objektu SO 06 Rozvádzač v riadku položky č. 14 *Kód položky: HZS000213.S, Popis: „Montážne práce náročné ucelené odborné, (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín"*, došlo k zrejmej písárskej a matematickej chybe (chybe v počítaní) pri vyjadrení celkovej ceny položky.

2. Pri uvedenom množstve 8 hod. a jednotkovej cene 23,89 € bola v stĺpci „Cena celkom" nesprávne uvedená hodnota 23,89 € namiesto matematicky správnej sumy 191,12 €.

3. Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že táto zrejmá chyba v počítaní v konkrétnom riadku nemá vplyv:
• na celkovú koncovú cenu rozpočtu objektu SO 06 Rozvádzač, ktorá je správne uvedená vo výške 765,07 € bez DPH, nakoľko v záverečnom súčte rozpočtu tohto objektu už bola táto položka započítaná v správnej matematickej výške 191,12 €,
• na celkovú cenu za kompletne zhotovené dielo podľa článku 3, bodu 3.2 pôvodnej Zmluvy o dielo, ktorá zostáva nezmenená vo výške 356 498,91 € bez DPH, celková cena za predmet diela 438 493,66 € s DPH.

4. Týmto Dodatkom č. 1 sa textácia položky č. 14 v rozpočte objektu SO 06 Rozvádzač (Príloha č. 1 Zmluvy o dielo) uvádza na správnu mieru a formálne sa upravuje nasledovne:

Č. pol.	Kód položky	Popis položky	MJ	Množstvo	J. cena [€]	Cena celkom [€]
14	HZS000213.S	Montážne práce náročné ucelené odborné, (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín.	hod	8,000	23,89	**191,12**

Článok II.
Záverečné ustanovenia

1. Ostatné články, body a ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 03.10.2025, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom č. 1, zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

2. Tento Dodatok č. 1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.

3. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť po jeho zverejnení v Centrálnom registri zmlúv (CRZ).

4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých objednávateľ obdrží dva rovnopisy a zhotoviteľ jeden rovnopis.

5. Zmluvné strany prehlasujú, že si text tohto dodatku riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpisujú.

Ľubeľa, dňa 9.6.2026

Ing. Erik Gemzický, PhD., MBA
starosta obce Ľubeľa
(za objednávateľa)

V Banskej Bystrici, dňa 9.6.2026

Pavol Kán
konateľ spoločnosti
KAPA Stavebná spoločnosť s.r.o.
(za zhotoviteľa)