
ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa 8 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších

predpisov v súlade so zákonom č. 343 /2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ: Obec Ľubeľa
Sídlo: Ľubeľa 346, 032 14 Ľubeľa

Štatutárny zástupca: Ing. Erik Gemzický, PhD., MBA, starosta obce
IČO: 00315567
DIČ: 2020581552
IČ DPH: neplatca
Internetová stránka:
Kontaktná osoba:
Tel.:

E-mail:

(ďalej len ako „objednávateľ“)

https://www.lubela.sk

a

Zhotoviteľ: KAPA Stavebná spoločnosť s.r.o.
Sídlo: Mičinská cesta 19, 974 01 Banská Bystrica

Štatutárny zástupca: Pavol Kán, konateľ spoločnosti
Kontakt: +421 905 241 142
IČO: 366 45 052
DIČ: 2022116624
IČ DPH: SK2022116624
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

IBAN: SK37 1111 0000 0014 2715 2008

Telefonický kontakt: +421 905 241 142
E — mail: kapabbGkapabb.sk
(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

sa dohodli na uzatvorení tejto zmluvyo dielo (ďalej len „zmluva“)

za nasledujúcich podmienok:

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára s úspešným uchádzačom v postupe zadávania zákazky podľa zákona Č:

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonovv znení neskorších

predpisov (ďalej aj „zákon o verejnom obstarávaní“), ako výsledok verejného obstarávania.

Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľa predložená do verejnej súťaže

na predmet obstarávania s oceneným výkazom výmer - ponukovým rozpočtom (Príloha č. 1)

spracovaná na základe podrobného sa oboznámenia zhotoviteľa s projektovou dokumentáciou

s názvom ,„ Modernizácia ZŠ s MŠ v obci Ľubeľa“, ktorá bola súčasťou súťažných podkladov verejnej
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súťaže vrátane vysvetlenia súťažných podkladov (ďalej aj „projektová dokumentácia“ / „projekt“),

ktoré sú detailne zohľadnené v cenovej ponuke na základe oceneného výkazu výmer prác a

poskytnutými informáciami a ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy (ďalej aj ako „ponuka“).

Ponukový rozpočet zhotoviteľa so všetkými jej prílohami je záväznou prílohou tejto zmluvy, vrátane

údajov o technických parametrocha návrhovna plnenie kritérií, ktoré sú pre zhotoviteľa záväzné.

1. Predmet plnenia

11. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí kompletnú dodávku a realizáciu stavebných prác na

predmet diela: „Modernizácia základnej školy v obci Ľubeľa“(ďalej aj ako „dielo“) v rozsahu

podľa projektovej dokumentácie, oceneného položkového výkazu výmer, ktorý je Prílohou č. 1

tejto zmluvy v súlade s podmienkami stavebného povolenia.

1.2. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu

zmluvy vrátane spôsobov a organizácie realizácie prác na stavbe, že sú mu známe technické a

kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, a že disponuje takými kapacitami a odbornými

znalosťami, ktoré sú k realizácii diela potrebné, a že doklady a dokumenty ním poskytnuté

k dielu boli vyhotovené v súlade s riadnym sa oboznámením s dielom a boli vyhotovené úplne

a kompletne a zhotoviteľ do nich zahrnul všetky práce a náklady, ktoré by mu mohli v súvislosti

s realizáciou diela vzniknúť.

1.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastný náklad a na vlastné

nebezpečenstvo, V zmysle podmienok vydaných príslušným stavebným úradom, podľa

platných STN a všeobecne záväzných právnych predpisov.

1.4. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci až do dňa riadneho odovzdania

diela zhotoviteľom a prevzatia diela objednávateľom podľa čl. 6 tejto zmluvy.

1.5. Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že sa V súvislosti s vypracovaním ponuky ako aj pred

podpisom tejto zmluvy dostatočne a náležite oboznámil so stavom objektu (v ktorom sa bude

zhotovovať dielo) s projektovou dokumentáciou (projektová dokumentácia), a relevantnými

povoleniami (stavebné povolenia a rozhodnutia a záväzné stanoviská) vzťahujúcimi sa k

predmetu tejto zmluvy a inými podkladmi pre plnenia, ktoré má vykonať a nezistil žiadne

rozpory, ktoré by mu bránili realizovať dielo v súlade so zmluvou a jej prílohami, resp. by mali

vplyv na cenu.

2. Lehoty a miesto plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termíne:

Začatie prác: Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko od objednávateľa a začať

realizáciu diela najneskôr do 15 dní odo dňa písomného doručenia

„Výzvy na prevzatie Staveniska“, ktorá bude zhotoviteľovi zaslaná

objednávateľom. O odovzdanía prevzatí staveniska spíšu zmluvné

strany zápis.

Dokončenie prác: do 10 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska

Miesto realizácie diela: Obec Ľubeľa, okres Liptovský Mikuláš na parcelách KN-Cč. 104/25-

29 a KN-E 104/4
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Zhotoviteľ najneskôr ku dňu prevzatia staveniska predloží objednávateľovi podrobný časový

harmonogram výstavby, ktorý bude tvoriť prílohu č. 1 protokolu oodovzdaní a prevzatí
staveniska. Výsledný časový harmonogram zašle zhotoviteľ na odsúhlasenie objednávateľovi
pred odovzdaním staveniska. O odsúhlasení harmonogramu práca jeho priložení k protokolu
o odovzdaní a prevzatí staveniska bude spísaný záznam v stavebnom denníku.

Harmonogram bude vypracovanýv kalendárnych dňoch alebo v týždňoch s dodržaním logiky a

výstavby a dodržaním technických a technologických postupov použitých pri realizácii diela v

zmysle rozsahu prác uvádzaných vo PD a vo výkaze výmer. Harmonogram sa nevypracúva na

konkrétny dátum začatia realizácie diela, ale len v štruktúre „počet dní, začiatkom bude

protokolárne prevzatie staveniska (tzn. že v harmonograme sa uvedie prevzatie staveniska ako

prvá udalosť a následne sa pridružia práce.
Lehota na dokončenie stavebného diela uvedená v bode 2.1 je maximálna, pevná a nemenná z
dôvodovna strane zhotoviteľa.
V prípade, že zhotoviteľ vykoná dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ
riadne zhotovené dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
Dodržiavanie termínu realizácie diela zo strany zhotoviteľa závisí od riadnej a včasnej
súčinnosti objednávateľa dohodnutej v zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s

poskytnutím súčinnosti nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku.
Zhotoviteľ je povinný neodkladne, najneskôr však tri (3) pracovné dni pri vzniku akejkoľvek
udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje zhotovovanie diela s dôsledkom hroziaceho omeškania
odovzdania diela písomne oboznámiť objednávateľa o tejto skutočnosti záznamom v

stavebnom denníku.
Zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia o dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť
plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa alebo mimoriadnej udalosti,
vyššej moci, pričom lehota realizácie sa predíži o túto dobu. Uvedené doba a okolnosti pre, pre
ktoré zhotoviteľ nemohol plniť realizáciu musia byť zapísané v stavebnom denníku.
Pokiaľ zhotoviteľ zistí, že z objektívnych, resp. nepredvídateľných podmienok nie je možné
dodržať harmonogram prác, je povinný pred porušením tohto harmonogramu písomne
upozorniť objednávateľa na túto skutočnosť. Na základe tohto písomného upozornenia sú

zmluvné strany oprávnené písomne si vzájomne odsúhlasiť zmenu harmonogramu prác.

3. Cena diela

Cena za vyhotovenie diela je stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania,
dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších

predpisov a vykonávacou vyhláškou č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov aje
spracovaná na základe podstatných kvalitatívnych a dodacích podmienok určených v

projektovej dokumentácii ako aj cenovej ponuky zhotoviteľa vo forme položkovitého
záväzného úplného oceneného výkazu výmer prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 1

tejto zmluvy.
Cena za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy je:
Celková cena za predmet diela v EUR bez DPH 356 498,91
DPH 23% 81 994,75
Celková cena za predmet diela s DPH 438 493,66
Zhotoviteľ bude účtovať DPH podľa predpisov platných v čase fakturácie.
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Zhotoviteľ nie je Oprávnený domáhať sa primeraného ZVýšenia ceny diela, ak sa pri
vykonávaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do ponuky, pokiaľ tieto činnostiboli
predvídateľné v čase uzavretia Zmluvy. Zhotoviteľ nie je Oprávnený sa domáhať

z

primeraného ZVýšenia ceny diela z dôvodu potreby zvýšenia nákladov nezahrnutých do

dokumentácii alebo v tejto zmluve, ktoré sa nedali predvídať, a tieto by mali mať vnut na
zvýšenie ceny diela, tieto budú riešené »: sufade so zákonom o verejnom obstarávanía podmienkami. Naviac práce môžu byť zrealizované až po podpísaní dodatku k zmluvezmluvnými stranami. Naviac práce musia byť zaznamenané v stavebnom denníku av

Akékoľvek zmeny v cenediela (menej práce, naviac práce) musia byť vopred odsúhlasené a
schválené poskytovateľom dotácie.

4. Platobné podmienky

Zhotoviteľ bude fakturovať plnenie realizácie diela na základe maximálne troch vystavených
faktúr, pričom prvá faktúra bude vystavená po prestavaní min. 35% diela, druhá faktúra bude
VO výške po prestavaní min. ďalších 35% diela (t.j. po min. prestavaní 70% celkového diela)
a tretia faktúra (konečná faktúra) bude vo výške ZVyšnej-zostávajúcej Časti diela. Prestavanie



4.3.
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ol:

vystaviť na základe akceptovaného plnenia stavebných prác za fakturované obdobie po
kontrole súladu s vykonanými prácami podľa skutkového stavu a podľa stavebného denníka.

Pokladom pre vystavenie faktúry bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok podľa
určeného limitu odsúhlasený stavebným dozorom objednávateľa. Splatnosť faktúr je 60 dní.

Zhotoviteľ zašle objednávateľovi originál príslušnej faktúry a zaväzuje sa na požiadanie

objednávateľa vystaviť vodôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry.
Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa 8 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom
znení. Ďalej sa zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré

nie sú uvedené v zákone o DPH, a to:
a) číslo Zmluvy,

b) termín splatnosti faktúry,
c) forma úhrady,
d) označenie peňažného ústavua číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať,

e) meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry,
f) číslo ITMS projektu(v prípade projektu vedeného v systéme ITMS),

Prílohou faktúry budú nasledovné dokumenty:
a) zisťovací protokol a súpis vykonaných prác odsúhlasený stavebným dozorom za

fakturované obdobie s vyznačením jednotkovej ceny za fakturovanú položku počet
jednotiek, celková cena

b) scan stavebného denníka za fakturované obdobie
c) fotodokumentácia realizovaných prác vyhotovená zhotoviteľom.

Neoddeliteľnou súčasťou a podstatnou náležitosťou každej faktúry vystavenej zhotoviteľom je
zisťovací protokol a súpis vykonaných stavebných prác podpísaný stavebným dozorom.

Zhotoviteľ zašle zisťovací protokol a súpis vykonaných prác objednávateľovi na odsúhlasenie
do piateho (5.) dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Stavebný dozor je povinný do 3

pracovných dní od predloženia súpisu vykonaných stavebných prác a zisťovacieho protokolu

tento písomne odsúhlasiť alebo písomne identifikovať konkrétne dôvody, prečo s predloženým

súpisom vykonaných stavebných práca/zisťovacím protokolom nesúhlasí.

Objednávateľ vráti faktúru, ak táto neobsahuje náležitosti daňového dokladu, resp. neobsahuje
náležitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porušuje zmluvné podmienky. Objednávateľ je
povinný takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi do 10 kalendárnych dní odo dňa jej prevzatia.
Vrátením faktúry sa preruší splatnosť faktúry a nová splatnosť začne plynúť od doručenia

novej, opravenej faktúry zhotoviteľom objednávateľovi.

5. Povinnosti zmluvných strán

Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonanie diela do 15 dní od vyzvania

objednávateľom. O odovzdaní staveniska spíšu zmluvné strany Protokol o odovzdaní

staveniska, v ktorom objednávateľ uvedie okrem iného zodpovednú osobu — stavebný dozor,

ako aj všetky doklady a rozhodnutia odovzdané zhotoviteľovi, ktoré sú potrebné pre realizáciu
diela. V protokole o odovzdaní staveniska sa jednoznačne a nezameniteľne vymedzí rozsah

odovzdávaného staveniska a možné miesta pripojenia elektrickej energie, vody, tepla,
sociálnych zariadení a šatní pre zamestnancov zhotoviteľa (ďalej spoločne len „energie“).

Náklady spojené s energiami, ako aj náklady spojené so zabratím verejného priestranstva
a zariadením staveniska (sociálne zariadenie, šatne, skladové priestory ainé zariadenia

potrebnékrealizácii stavebného diela) sú zahrnuté vcene diela zhotoviteľa, tzn. všetky
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náklady na zariadenie staveniska znáša zhotoviteľ. V prípade, že vyššie uvedené energie a
ostatné služby zabezpečí objednávateľ zhotoviteľ ich na základe odborného prepočtu uhradí
objednávateľovi.

Zhotoviteľsa zaväzuje pri preberaní staveniska prevziať od objednávateľa stavebné povolenia a
všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy potrebné pre vykonanie diela.
Zhotoviteľ je pri realizácii zákazky povinný dodržať požiadavky pre nakladanie so stavebnými
odpadmi a odpadmi z demolácií pre investície spojené s výstavbou alebo obnovou budov.
Podrobná špecifikácia požiadaviek pre nakladanie so stavebným odpadom je uvedená v
dokumente: Podmienky pre zabezpečenie súladu „DNSH“, ktorý tvorí prílohu č.3 tejto zmluvy.
Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti krádežiam,
proti nepriaznivým poveternostným vplyvom, za vhodné oplotenie, označenie výstražnými
tabuľami a výstražnými páskami, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností tak
na majetku objednávateľa ako aj tretích osôb podľa 8 373 a násl. Obchodného zákonníka. Po
zistení škody zavinenej zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uviesť zariadenie alebo vec do
pôvodného stavu, pri úplnom zničení zariadenia alebo veci nahradiť novou vecou toho istého
typu a kvality, pokiaľ to pre povahu zničeného zariadenia, alebo veci nebude možné je
objednávateľ oprávnený požadovať náhradu škody vo výške hodnoty zničeného zariadenia
alebo veci v čase poškodenia.
Pri užívaní ciest a komunikácií určených na príjazd na stavenisko je zhotoviteľ povinný plniť
povinnosti, vyplývajúce zo všeobecne záväzných, ale aj interných právnych predpisov
objednávateľa — prevádzkovateľa a zodpovedá za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu
podľa príslušných právnych predpisov.
Zhotoviteľ je zodpovedný za primeraný poriadok na stavbe, za správne uskladnenie materiálov
a konštrukcií, za prípadné znečistenie komunikácii, ktoré bude používať pre svoju činnosť av
prípade blízkosti intravilánu aj za dodržiavanie nočného a nedeľného pokoja a zaväzuje sa na
svoje náklady odstrániť odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti pri uvedených prácach.
Zhotoviteľ pri realizácii diela je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne
opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú
škodu zodpovedá v plnom rozsahu. Je tiež povinný realizovať dielo tak, aby prístup verejnosti k

stavbe, zásobovacieho systému a prístup záchranných či požiarnych zložiek a užívanie stavby
nebolo nad mieru prípustnú zákonom znemožnené, resp. obmedzované.
Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady a nebezpečenstvo dopravu a skladovanie všetkých
materiálov, stavebných hmôta dielcov, výrobkov, strojov a zariadenía ich presun a montáž na
stavenisko.
Zhotoviteľ na svoje náklady zabezpečí v prípade potreby zameranie podzemných inžinierskych
sietí, povolenie na zabratie (zaujatie) verejného priestranstva, zvláštne užívanie verejných
komunikácií a verejnej zelene, zameranie stavby pojej realizácii a dokumentáciu skutočného
vyhotovenia stavby.
Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávanými
prácami/službami/tovarmi kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy, a to oprávnenými
osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Kontrolu prác za objednávateľa bude vykonávať oprávnená osoba objednávateľa — stavebný
dozor. Stavebný dozor objednávateľa bude osobne a systematicky sledovať postup prác, ich
kvalitu a vykonávať zápisy v stavebnom denníku.
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Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté

alebo sa stanú neprístupnými, minimálne tri (3) pracovné dni vopred. Zároveň zhotoviteľ

zhotoví fotodokumentáciu celého postupu prác. Ak objednávateľom poverená osoba —

stavebný dozor nevykoná kontrolu týchto prác, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať v realizácii

diela. V prípade, že objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ

povinný odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Pokiaľ sa pri dodatočnej kontrole zistí, že

práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa. V prípade

rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebných prác zhotoviteľ požiada o písomné

stanovisko projektanta a stavebný dozor.
Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa minimálne tri (3) pracovné dni vopred na účasť na

povinných skúškach, ktoré bude realizovať. O priebehu a výsledkoch predpísaných resp.

ocenených skúšok spíše zhotoviteľ záznam, ktorý podpíšu všetci zúčastnení.

Zhotoviteľ je povinný počnúc dňom odovzdania staveniska viesť stavebný denník v zmysle

platných ustanovení stavebného zákona. Do stavebného denníka s dvoma (2) prepismi sa

zapíšu všetky skutočnosti, ktoré sa stali na stavenisku, najmä údaje o stavebných prácach, o

vykonaní štátneho stavebného dozoru, štátneho dozoru a o iných činnostiach ovplyvňujúcich

stavebné práce a priebeh stavby. Stavebný denník počas realizácie diela musí byť neustále na

stavbe trvale prístupný, až do skončenia stavebných prác a odovzdania diela.
Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka ak zápisom pripojiť svoje

stanovisko. Ak stavebný dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný

pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch (3) dní. Vopačnom prípade sa predpokladá, že s jeho

zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa.

Objednávateľ má právo robiť si zo stavebného denníka fotokópie. Okrem stavbyvedúceho a

stavebného dozoru má právo vykonávať zápisy v stavebnom denníku zástupca zhotoviteľa

projektu stavby.
Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, čas

plnenia, prípadne ďalšie záväzky tejto zmluvyo dielo, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie

písomných dodatkov k zmluve o dielo. Zhotoviteľ je povinný písomne informovať

objednávateľa o takomto zápise do troch (3) pracovných dní.
Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných

kontrolných dňoch za účasti všetkých zainteresovaných zložiek, ktoré bude zvolávať oprávnená
osoba objednávateľa minimálne raz za 7 dní resp. podľa osobitnej požiadavky zmluvných strán

tak, aby časový úsek medzi kontrolným dňami nepresiahol 14 kalendárnych dní.

6. Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznámiť päť (5) dní vopred, kedy bude dielo

pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na základe tohto oznámenia sú zmluvné strany povinné

dohodnúť takú vzájomnú súčinnosť, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukončené v zmluvnej

lehote.
K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela pripraví zhotoviteľ všetky doklady, ktoré mal

povinnosť priebežne odovzdávať a do odovzdania diela a ktoré bude nutné predložiť k návrhu

na kolaudáciu, na miestne zisťovanie kolaudačného konania ako aj ku prevádzke

zrealizovaného diela. Jedná sa najmäo tieto doklady:
—“popisa zdôvodnenie vykonaných odchýlok a zmien stavby pred jej dokončením,
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— certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácií (zák. č. 264/1999 Z.z.),
— stavebný (montážny) denník,
— projekt skutočného vyhotovenia stavby so zakreslenými zmenami potvrdené

zhotoviteľom v dvoch vyhotoveniach.
— zápisnice, protokoly a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov
— zoznam strojov a zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávanej stavby, osvedčenia o akosti

a kompletnosti, ich pasporty, atesty platné na území SR, návody na montáž, obsluhu a
údržbu, zaškolenie obsluhy a prevádzkové predpisy a poriadky v zmysle platných
predpisov a ktomu objednávateľ zabezpečí súčinnosť budúcich prevádzkovateľov

— zápisnice o vyskúšaní zmontovaných zariadení s vyhodnotením kvality podľa noriem,
predpisov, projektu a uzavretej zmluvy

— odborné prehliadky a odborné skúšky technických zariadenív súlade s vyhláškouč.
508/2009 Z.z.

- doklady ovykonaných úradných skúškach vyhradených technických zariadení
— protokoly o úspešnom vyskúšaní
—©atestyo požiarnej odolnosti použitých materiálov a výrobkov podľa umiestnenia

v stavbe a pod.

Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré má vady a nedorobky, alebo
zhotoviteľ nedoloží všetky doklady uvedené v bode 5.2.
Dokladomosplnení diela zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí diela, návrh ktorého
pripraví zhotoviteľ, účasť objednávateľa nie je vylúčená. Protokol o odovzdanía prevzatí diela
obsahuje predovšetkým vyhodnotenie akosti zhotoveného diela, zoznam odovzdaných
dokladov, konkrétny a podrobný súpis zistených vád a nedorobkov, vrátane dohôd, opatrení a
lehôt na ich odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdanú časť
diela preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov.
Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, zvyšný
materiál a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať a užívať.
Stavenisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 10 dní odo dňa protokolárneho odovzdania
diela okrem zariadení, nutných na odstránenie vád a nedorobkov.
Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie diela v prípade, že dielo nie je dodané v súlade
so zmluvnými podmienkami a má závažné vady a nedorobky, ktoré bránia bezpečnému a
plynulému užívaniu diela až do ich odstránenia.

7. Zodpovednosť za vady a záručná doba

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia tejto zmluvy o dielo bude zhotovený v súlade
so záväzkami tejto zmluvy o dielo, podľa technických noriem, podľa projektu stavby a
všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, že bude
spôsobilý k zmluvnému účelu,a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluvyo dielo.
Dielo má vady,ak nie je v súlade s podmienkami stanovenými v bode7.1 tejto zmluvyo dielo,
a ak nezodpovedá podmienkam v stavebnom povolení. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite,
rozsahu a parametroch diela stanovených v tejto zmluvy o dielo. Za vady sa pre účely
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7.0.

V.

1.8.
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ZAVT.

S.1:

8.2:

9.3:

odovzdania a prevzatia diela považujú aj chýbajúce alebo neúplné doklady, ktoré je zhotoviteľ

povinný doložiť ku dňu odovzdania a prevzatia diela v zmysle tejto zmluvy.
Záručná doba na dielo je 5 rokov a začne plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom. V

záručnej dobe musí dielo vykazovať kvalitatívne vlastnosti a prevádzkovú spôsobilosť

primeranú obvyklému opotrebeniu a vplyvu poveternostných podmienok. Záručná doba na
zabudované výrobky a technické zariadenia od výrobcov je minimálne 24 mesiacov.
Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú dielo nemohlo byť v záručnej dobe plne využívané z

dôvodu vady, na ktorú sa vzťahuje záruka.
Zhotoviteľ je počas záručnej doby povinný vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka odstrániť bez

zbytočného odkladu po doručení oznámenia o vade diela, ak na jej odstránenie vzhľadom na

jej rozsah alebo technickú zložitosť nie je potrebný dlhší čas. O termíne odstránenia vady
dlhšom ako 20 pracovných dní od prevzatia oznámenia, je zhotoviteľ povinný objednávateľa
písomne informovať.
V prípade vady, na ktorú sa vzťahuje záruka, všetky náklady súvisiace s odstránením vady
vrátane nutných kontrol kvality bude hradiť zhotoviteľ.
Zhotoviteľ je povinný vypracovať protokol do 14 dní od prevzatia oznámenia objednávateľa o
vade.
V protokole bude uvedený spôsob a termín odstránenia vady, či zhotoviteľ uznáva svoju
zodpovednosť a predíženie záručnej doby s označením časti diela, ktorej sa predmetné
predíženie týka.
Na stavebný materiál vymenený v rámci záruky poskytne zhotoviteľ novú záruku za rovnakých

podmienok, ako bola záruka poskytnutá.
Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosťza vznik

ktorých popiera, odstránenie, ktorých však neznesie odklad. Úhrada nákladov, spojených s

odstránením takýchto vád bude stanovená po preukázaní zodpovednosti za vadu.
V prípade, že zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v dohodnutej lehote
napriek tomu, že ich uznal alebo bol povinný ich odstrániť v zmysle bodu 7.10 tejto zmluvy a

objednávateľ vytvoril podmienky na ich odstránenie, má objednávateľ právo dať ich odstrániť
tretej osobe na náklady zhotoviteľa.

8. Zodpovednosť za škodu

Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi v dôsledku porušenia
jeho povinností, vyplývajúcich z tejto zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odškodní objednávateľa v súvislosti s akoukoľvek škodou, ktorá bola

objednávateľovi spôsobená v dôsledku konania alebo opomenutia zhotoviteľa, vrátane
náhrady akýchkoľvek pokút alebo iných sankcií, ktoré boli v dôsledku konania/ opomenutia
zhotoviteľa objednávateľovi vyrubené.
V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek
zmluvnej strane, môže druhá zmluvná strana sa domáhať náhrady vzniknutej škody.

9. Zmluvné pokuty
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10.3.

V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela alebo jeho časti podľa dohodnutých
termínov z dôvodu na strane zhotoviteľa je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi
zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela za každý deň omeškania. Zaplatením
zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej neodovzdaním
diela vdohodnutom termíne.
Za neuvoľnenie a nevypratanie staveniska alebo za neskorý nástup na odstránenie vád diela
bude zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 400 EUR za každý
deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká právo na náhradu
škody spôsobenej porušením povinnosti uvedeným v tomto bode.
V prípade porušenia povinností zhotoviteľa podľa bodu 5.3 tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný
zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR za každý deň omeškania.
Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej
porušením povinnosti uvedeným v tomto bode.
V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením ceny diela resp. jeho časti bude zhotoviteľ
oprávnený účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej ceny
diela resp. jeho časti za každý deň omeškania. Objednávateľ nie je vomeškaní so zaplatením
diela vprípade omeškania poskytnutia finančných prostriedkov sprostredkovateľským
orgánom.

10. Osobitné ustanovenia

Zhotoviteľ môže realizovať dielo prostredníctvom subdodávateľov, ktorých zoznam tvorí
Prílohu č. 2 tejto zmluvy. Objednávateľ vyžaduje, aby zhotoviteľ v zmluve najneskôr v čase jej
uzavretia uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch (názov/sídlo resp. miesto
podnikania, IČO, predmet subdodávky a jej % podiel na celkovom plnení), údaje o osobe
oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum
narodenia a uvedené údaje doplniť do návrhu Zmluvy najneskôr pri podpise tejto zmluvy.
Ak sa vpriebehu plnenia vyskytne objektívna potreba výmeny (zmeny) alebo navrhnutia
nového subdodávateľa, objednávateľ vyžaduje aby nový subdodávateľ bol oznámený v návrhu
na zmenu subdodávateľa objednávateľovi minimálne 3 pracovné dni predtým než tento nový

subdodávateľ začne poskytovať plnenie zhotoviteľovi pri plnení predmetu zmluvy.
Subdodávateľ musí spíňať podmienky zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonova byť zapísaní v registri partnerov verejného
sektora počas trvania tejto zmluvy, ak sa na nich vzťahuje povinnosť zápisu v danom registri.
Ak zhotoviteľ nepredloží vyššie uvedené dokumenty, takéhoto subdodávateľa nebude
objednávateľ v plnení predmetu zákazky akceptovať a takémuto subdodávateľovi, nebude
umožnený prístup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Ďalej objednávateľ vyžaduje, aby
schválený subdodávateľ počas prác dodržiaval požiadavky určené vbezpečnoprávnych
predpisoch, pričom za prípadné porušenie predpisov takýmto subjektom nesie zodpovednosť
zhotoviteľ.
Zhotoviteľ predloží najneskôr ku dňu prevzatia staveniska objednávateľovi doklad o poistení
pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú svojou činnosťou s dojednaným poistným
plnením minimálne vo výške ceny diela s platnosťou a účinnosťou počas celej doby trvania
diela, ktorý bude tvoriť prílohu č. 2 protokolu o odovzdanía prevzatí staveniska. O priložení
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113:

11.4.

115,

dokladu o poistení kprotokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska bude spísaný záznam

v stavebnom denníku.
Zhotoviteľ je povinný po celú dobu platnosti zmluvy dodržiavať všetky povinnosti vyplývajúce

zo zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora. V prípade, ak by

objednávateľ dostal pokutu, resp. akúkoľvek sankciu v súvislosti s tým, že zhotoviteľ a/alebo

jeho subdodávateľ porušil svoje povinnosti zo zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov

verejného sektora, zhotoviteľ nesie zodpovednosť za škodu v plnej výške voči objednávateľovi.

Zhotoviteľ je povinný umožniť výkon kontroly diela v prítomnosti Objednávateľa, resp. na

žiadosť Objednávateľa aj vjeho neprítomnosti, aj oprávneným orgánom vzmysle právnych

predpisov SR a EÚ, ktorými sú najmä:
- “Poskytovateľ a ním poverené osoby,
->Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO,

- “útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu,

- Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
- Orgán auditu podľa 8 12 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Úrad vládneho auditu a

orgánom auditu poverené osoby,
->Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,

- "Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ podľa 8 8 zákona o príspevkoch

z fondov EÚ, Európsky úrad pre boj proti podvodom,

- "Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až g) v súlade s príslušnými právnymi

predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ.

11. Vyššia moc

Vyššia moc je akákoľvek okolnosť mimo kontroly zmluvných strán, ktorá bráni zmluvným

stranám alebo jednej z nich v plnení ich záväzkov na základe tejto zmluvy alebo z nej

vyplývajúcich, pričom takáto okolnosť nie je predvídateľná a nedá sa jej vyhnúť, napriek

obozretnosti a opatrnosti zmluvnej strany zasiahnutej takouto okolnosťou, napr. vojna,

mobilizácia, živelné pohromya pod. (ďalej len ako „Vyššia moc“).

Termíny alebo lehoty, ktorých nedodržanie bolo spôsobené pôsobením Vyššej moci, budú

predížené o dobu trvania Vyššej moci, alebo o dobu, ktorá bude nevyhnutne potrebná s

prihliadnutím na vznik Vyššej moci, a ktorú písomne zhotoviteľ špecifikuje objednávateľovi bez

zbytočného odkladu potom, ako Vyššia moc pominula.
V prípade, ak by vyššia moc spôsobila prerušenie plnenia zmluvných záväzkov o viac ako 30

kalendárnych dní, zmluvné strany sa dohodnú na iných opatreniach, prípadne na iných

postupoch týkajúcich sa ďalšej realizácie zmluvy.
Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 3 mesiacov od vyskytnutia sa Vyššej moci,

zmluvná strana, na strane ktorej sa vyskytla prekážka Vyššej moci, požiada druhú zmluvnú

stranu o úpravu zmluvy alebo o prípadné ukončenie zmluvy.

Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi rozumne požadovanú súčinnosť pri riešení

vplyvu Vyššej mocina riadne a včasné plnenie zmluvných povinností Zhotoviteľa.

12. Zánik zmluvy
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12.1.

12.2,

12.3.

12.4.

12.5.

Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah môžu skončiť:
a) Písomnou dohodou zmluvných strán,
b) Odstúpením od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia ustanovení zmluvy ktoroukoľvek

zo zmluvných strán.
c) Odstúpením Objednávateľa od zmluvy z dôvodu doručenia správy z kontroly verejnéhoobstarávania od Úradu pre verejné obstarávanie alebo Poskytovateľa NFP, ktorejvýsledkom bude nepripustenie oprávnených výdavkov zákazky do financovania alebobude udelená finančná oprava zo sumy oprávnených výdavkov NFP a Objednávateľ

rozhodol, že nemá dostatok financií na uskutočnenie zákazky/stavby.
d) Odstúpením Objednávateľa od zmluvyak:

— jenamajetok zhotoviteľa podanýnávrh na vyhlásenie konkurzu,
-— jenamajetok zhotoviteľa začaté exekučné konanie alebo iný výkon rozhodnutia,- akbolnaosobu zhotoviteľa podaný návrh na zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie,ako aj v prípade, ak súd začal voči osobe zhotoviteľa konanie podľa 8 68 ods. 6

Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov,
— akbolna zhotoviteľa podaný návrh na povolenie reštrukturalizácie,
- «akbolo na majetok zhotoviteľa zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku,
-— akbolivoči zhotoviteľovi začaté konania obdobné konaniam podľa tohto bodu v súlade

s predpismi platnými v krajine sídla zhotoviteľa.
Odstúpenie musí byť písomné a jeho účinky nastanú dňom jeho doručenia druhej zmluvnejstrane.
Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa bude považovať okrem porušenia zákonnýchustanovení aj porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľom spočívajúce:
a) Vomeškaní zhotoviteľa s dokončením a odovzdaním diela podľa časového harmonogramu

prác viac ako 30 dní.
b) Vomeškaní zhotoviteľa so zložením realizačnej kaucie podľa bodu 5 tejto zmluvy o viac ako

15 dní.
c) Nesplnenie povinnosti v zmysle bodu 5.3 tejto zmluvy.
d) Vomeškaní zhotoviteľa s prevzatím staveniska o viac ako 15 dní.
e) V nedodržaní a nepreukázaní kvality diela počas jeho realizácie v zmysle projektovejdokumentácie aj napriek predchádzajúcemu zhotoviteľovi riadne doručenému písomnému

upozorneniu objednávateľa na vykonávanie prác na diele vrozpore s projektovou
dokumentáciou: upozornenie podľa tohto písmena musí byť odôvodnené a opodstatnené,f)V opätovnom vykonávaní práce na diele s vadami aj napriek predchádzajúcemu zhotoviteľovi
riadne doručenému písomnému upozorneniu objednávateľa na vykonávanie prác na diele svadami, upozornenie podľa tohto písmena musí byť odôvodnené a opodstatnené.

V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia realizácie diela z dôvodov nastrane objednávateľa zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady (cenu
vykonaného diela).
Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom bez akýchkoľvek sankcií
v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľomazhotoviteľom avýsledky finančnej kontroly Poskytovateľa dotácie neumožňujú financovanie výdavkov
vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
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[51.

132.

13 3

13.4.

153.5.

13.6.

13.71.

13.8.

13. Záverečné ustanovenia

Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia

Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi.
Akékoľvek zmeny adoplnky tejto zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov

potvrdených obidvoma zmluvnými stranami, pokiaľ nebudú v rozpore s 8 18 ods. 2 zákona

o verejnom obstarávaní.
Zmeny a doplnky tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných

dodatkov k tejto zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpísaní zmluvnými

stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, že k

návrhom dodatkovktejto zmluve o dielo sa písomne vyjadria v lehote troch (3) pracovných dní

od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane.
Táto zmluva sa stáva platnou dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch

zmluvných. Zmluva nadobudne účinnosť po zverejnení na centrálnom registri zmlúv

a zároveň po ukončení kontroly, ak Úrad pre verejné obstarávanie neidentifikoval

nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania,

pričom rozhodujúci je dátum doručenia záznamuz kontroly objednávateľovi. Ak boli v rámci

kontroly verejného obstarávania identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať

vplyv na výsledok verejného obstarávania, zmluva nadobudne účinnosť momentom

doručenia písomnej akceptácie navrhovanej ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z

kontroly vypracovanej poskytovateľom a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie

ex ante finančnej opravy. Vprípade, ak na základe výsledku analýzy rizík verejného

obstarávania sa kontrola nevykoná, zmluva nadobudne účinnosť po doručení správy

o nevykonaní kontroly.
Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z toho dva obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej

obsahu a právnym účinkomz nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité

a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto zmluvy a na znak slobodného

a vážneho súhlasu ju podpísali.
Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy sú:

Príloha č. 1 — Ocenený výkaz výmer
Príloha č. 2 — Zoznam subdodávateľov
Príloha č. 3 — Podmienky pre zabezpečenie súladu „DNSH“

Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska sú:

Príloha č. 1 — Harmonogram prác
Príloha č. 2 — Doklad o poistení pre prípad zodpovednosti za škodu

A „a

Ľubeľa, dňa 92..19:2225,, V Banskej Bystrici, dňa 09.10, 4049

. LU5
Za objednávateľa: TU Za zhotoviteľa:

Ing. Erik Gemzický, PhD., MBA, staroštaobt

7.
Pavol Kán, konateľ spoločnosti
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LÁCIA STAVBY
fôd 019
Stavba: „Modernizácia základnej školy v obci Ľubeľa“

JKSOo: .. KO
Miesto: Obec Ľubeľa Dátum: 25.9.2025

Objednávateľ:

—
Obec Ľubeľa Ičo:

IČ DPH:

Zhotoviteľ: KAPA Stavebná spoločnosť s.r.o., Mičinská cesta 19, Banská Bystrica IČO: 36645052
Ä IČ DPH: SK2022116624

Projektant: Ičo:
[E SPE

Spracovateľ: [G0
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 356 498,91

g Sadzba dane Základ dane Výška dane
DPH

23,00% 356 498,91 81 994,75

Projektant Spracovateľ

Dátuma podpis: —————etčiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ ,
Í c LEJP2 Zhotoviteľ

ž Sfa
Dátum a podpis: Pečiatkazd Pečiatkani 21 Dátum a podpis:
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY
Kód: 019

Stavba: „Modernizácia základnej školy v obci Ľubeľa“

Miesto: Obec Ľubeľa Dátum: 25.09.2025
Objednávateľ: Obec Ľubeľa Projektant:

Zhotoviteľ: KAPAStavebná spoločnosť s.r.o., Mičinská cesta 19, BB Spracovateľ: PL

Kód Popis Cena bez DPH [EUR]

—
Cena sDPH [EUR]

Náklady z rozpočtov 356 498,91 438 493,67
SO 02.1 Stavebné úpravy sociálnych zariadení 952 774,45 64 912,57

Stavebné úpravy vstupov do budov a15. 0B.a
interiérových komunikácií 110.04 1.SO 03 Stavebné úpravy spojovacej pergoly 38 031,52 46 778,77

so 04 Modernizácia povrchu vonkajšieho ihriska 15 314,60 18 836,96
SO 06 Vzduchotechnika 106 052,94 130 445,12
SO 06 Elektroinštalácia - Rozvádzač 765,07 941,04
SO 06 Elektroinštalácia - Rozvody 21171183 2 670,74

1.4 Mičinská cesta 19
TIM KAP 97401 B- Bystrica

„H PH: SK2022116624
Stavebná spoločnosť r67 TČO: 36645052
Zap. vOR OS S/B. Odd. Sro. vl.č. 11214/S

-5-
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
„Modernizácia základnej školy v obci Ľubeľa“

Objekt
SO 02.1 - Stavebné úpravy sociálnych zariadení

JKSO: KS:
Miesto: Obec Ľubeľa Dátum: 25.09.2025

Objednávateľ: Obec Ľubeľa Ičo:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: KAPA Stavebná spoločnosť s.r.o., Mičinská cesta 19, Banská Bystrica [Oj 36645052
IČ DPH: SK2022116624

Projektant: Ičo.
IČ. DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 52 774,45

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH

52 774,45 23,00% 12 136 (2

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka A Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

„Modernizácia základnej školy vobci Ľubeľa“
Objekt:

SO 02.1 - Stavebné úpravy sociálnych zariadení
Miesto: Obec Ľubeľa
Objednávateľ: Obec Ľubeľa
Zhotoviteľ: KAPA Stavebná spoločnosť s.r.o., Mičinská cesta 19, BB

Kód dielu - Popis

sf

Dátum: 25.09.2025 y
Projektant
Spracovateľ: PL

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu
952 774,45

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV
2171075

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE
1 491,80

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE
10 260,33

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE
9 958,62

D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV 29 589,03
721 - Vnútorná kanalizácia

970,21
722 - Vnútorný vodovod

3 146,42
725 - Zariaďovacie predmety

9 795,54
766 - Konštrukcie stolárske

205/57:767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné
2 100,14

171 - Podlahy z dlaždíc keramických
1 415,48

781 - Obklady z obkladačiek a dosiek
8 769,52

783 - Nátery
92,37.

784 - Maľby
761,78

D3 - PRÁCE A DODÁVKY M
1 474,67

M21 - 155 Elektromontáže
1 474,67

a
x — An[71 12: a s.T 2 AZA —— —i
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/OZPOČET
(ň m

Modernizácia základnej školy v obci Ľubeľa“

Cojeki
SO 02.1 - Stavebné úpravy sociálnych zariadení

Miesto: Obec Ľubeľa Dátum: 25.09.2025

Objednávateľ: Obec Ľubeľa Projektant:

Zhotoviteľ: KAPA Stavebná spoločnosť s.r.o., Mičinská cesta 19, BB Spracovateľ: PL

PČ Typ Kód Popis MJ

—
Množstvo

—
J.cena [EUR]

—
Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 52 774,45

5 DI PRÁCE A DODÁVKY HSV 21.7105

B..3 ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 1 491,80

1|K [317142221 Preklady nenosné 1250x100x249 mm kus 5,000 27,04 135,20

2|K [317142224 Preklady nenosné 1500x100x250 mm kus 1,000 29,49 29,49

3|K 340291112
Dodatočné ukotvenie priečok montážnou polyuret. 5 19,620 6,63 130,08
penouhr. priečky nad 100 mm

4|K [342272336 Priečky z pórobetónových tvárnic hr.100mm m2 4,358 35,09 152,92

5|K [342272436 Priečky z pórobetónových tvárnic hr.125mm m2 17,462 8/05 646,97

6|K [349231811 Primurovka ostenia vo vybúr. otvoroch hr. 80-150 mm m2 5,720 69,43 397,14

D+“ 6 ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 10 260,33

7.1 K (611406513 Omietka vnútor. stropov zatieraná tenkovrstvová m2 30,814 11,51 354,67
jemná, vápennocementový štuk, hr. 3 mm,

8|K [611421411 SO vápennej omietky stropova klenieb hrubých 30-| má 30,814 8,56 263,77

9|K [611481117 Potiahnutie vnút. stropov sklovláknitým pletivom m2 30,814 10,47 322,62
vtlačeným do tmelu

10| K [612403399 Zaplnenie rýh v stenách maltou m2 7,200 14,55 104,76

1411 K [612406122 Omietka vnútor. stien zatieraná tenkovrstvová jemná, 2 115,932 10,30 1 194,10
vápennocementový štuk, hr. $3 mm,

421 K [612406261 Vnútorná omietka stien jadrová ručná, miešanie strojne m2 138,360 23,37 3 233,47
hrubá, nanášanie ručne, hr. 25 mm,

13| K [612423521 Omietka rýh stien šírky do 150 mm vápenná hladká m2 4,200 32,14 134,99

141 K [612481118 Potiahnutie vnút. stien sklovláknitým pletivom m2 254,292 8,98 2 283,54
vtlačeným do tmelu

15| K [632435111 Penetrácia podkladu m2 30,854 3,58 110,46

1461 K [632450134 Vyrovnávací cementový poter zhotovenie v ploche zo m2 30,854 25,80 796,03
suchých zmesí hr. 50 mm

471 k [642944121 sas dverných zárubní oceľových dodatočne do jé 12,000 74,34 892,08

18| M|553300970 Zárubňa oceľová CGH 60x197 kus 8,000 4742 379,36

191 M|553301030 Zárubňa oceľová CGH 90x197 kus 4,000 47,62 190,48

b 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 9 958,62

20| K [941955002 Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m m2 100,000 5,18 518,00

21 K [952901111 Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške r? 100,000 4,10 410,00
podlažia do 4m

22|K [962031133
Búranie priečok z tehál MV, MVChr. do 15 cm, plocha m2 30,771 5,11 157,24
nad 4 m2

23 K [965043341 a bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 má 3,081 126,32 389,19

24|K [965081713 1. dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m 30,814 2,86 88,13

251 K [967031733
Prisekanie plošné v murive tehlovom na MV, MVChr. m2 4,224 11,92 50,35
do 15 cm

26| K [968061125 Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2 kus 14,000 0,88 12,32

27| K [968072455 Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2 m2 10,638 26,76 284,67

28|K [971033231 EE do 0,0225 m2 mur. tehl. MV, MVC hr. us 10,000 3,191 31,90
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

29|K [973031616 Vysekanie kapsy pre klátiky a krabice, veľkosti do kus 7,000 2,21 45,47100x100x50 mm

30| K [974031121 stdoh rýh vtehelnom murive hl. do 3 cm š. do 3
70,000 3,21 224,70

31|K [974031122 . keramického obkladu pre jeho demontáž v
TH 42,000 3,65 153,30

32|K 1974031155 saa rýh vtehelnom murive hl. do 10 cm š. do 20
m 36,000 10,15 365,40

33| K 1978013191 a vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 m2 116,540 3,47 404,39
o

34|K |978059511 SS obkladov vnút. z obkladačiek plochy do 1
m2 8,400 12.72 106,85

35|K [978059531 I obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2 116,540 4,20 489,47

36|K [979011111 Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie t 32,808 15,50 508,52

37| K [979011121 Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie t 32,808 9,27 304,13
podlažie

38|K [979081111 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 32,808 13,39 439,30

39|K [979081121 M sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší
t 820,200 0,35 287.07

401 K 979082111 0M doprava sute a vybúraných hmôt
t 32,808 12,49 409,77

411 K [979082121 aj doprava sute a vybúraných hmôt každých t 164,040 1,59 260,82ďalších 5 m

42|K [979087212 Nakladanie sute na dopravný prostriedok t 32,808 5,96 195,54
Poplatok za zmiešaný odpad zo stavieb a demolácií43|K [995117910 170903 uvedené, 17 09 04 (O)

t 32,808 02 59 2 052,14

44|K [998991111 Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m t 50,846 35,40 1 799,95

b. D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV 29 589,03
Do 2] Vnútorná kanalizácia 970,21

45| K [721170905 Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia D 50 kus 4,000 14,18 56,72

46|K [721170909 potrubia, vsadenie odbočky do potrubia D ku 4,000 25,70 102,80

47|K [721171105 oh kanal. z PVO-U rúr hrdlových odpadné D
m 12,000 21,90 262,80

48| K 721171107 b kanal. z PVC-Urúr hrdlových odpadné D
m 6,000 22,23 133,38

491 K [721171109 3 kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D
g 4,000 22,41 89,64

501 K [721173205 Potrubie kanal. z PVCrúr pripojovacie D 50x1.8 m 15,000 15,49 232,39

51| K [721194105 Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8 kus 11,000 5,05 959,95

52| K [721194109 Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3 kus 4,000 6,70 26,80

53|K |998721201 fa hmôtpre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky % 92,462 0,11 10,17

b“ 122 Vnútorný vodovod 3 146,42

54|K [722131912 ssa ocel. potr. záv. vsadenie odbočky do potr. siibor 6,000 36,50 219,00

55|K [722171130 Potrubie vodov. z rúrok plasthliníkových D16 m 26,000 18,99 493,74
56| K [722171132 Potrubie vodov. z rúrok plasthliníkových D20 m 60,000 23,17 1 426,20

Ochrana vodovodného potrubia prilepenými
57| K [722181222 tepelnoizolačnými rúrami z PE hr do 10 mm DN do 42 m 86,000 3,48 299,28

mm
58|K [722190401 Prípojky vod. rúrky upev. výpust. DN 15 kus 37,000 8,85 327,45
59| K [722190402 Prípojky vod.rúrky upev. výpust. DN 20 kus 4,000 8,59 34,36

60 K [722220111 vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G A 29,000 8,62 249,98

611 K 722220121 A. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G
pár 4,000 20,41 81,64

62 K [998722201 — hmôtpre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 4 295,378 0.05 14.77

D 7129 Zariaďovacie predmety 9 795,54
| 63 | K- [725110611 Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou | súbor | 8,000 11,61 92,88
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Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

K [725119305 Montáž záchodovým mís kombinovaných súbor 7,000 48,09 336,63

M |6423D1671 WC kombipre imobilných kus 4,000 233,03 932,12

M |6423E 0871 WC kombi vrátane sedátka kus 3,000 133,09 399,27

K [725119309 Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus kus 7,000 7,82 54,74

68| K [725122813 Demontáž pisoárov súbor 3,000 7,10 21,30

69|K [725190101 D+M wc kabínových deliacich stien z HPL dosiek m2 8,250 268,53 2219,37.

701 K [725210611 zná umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej súbor 10,000 7,26 72,60

71| K [725219401 stNOc ozuzáv, na súbor 41,000 42,30 465,30

72| M |642143800 Umývadlo keramické 600 kus 5,000 40,26 201,30
731 M |642143910 Umývadlo pre imobilných kus 4,000 116,82 467,28

74| K [725330820 —. výleviek diturvitových bez výtokových súťor 2,000 14,42 28,84

75| K [725339101
Montáž výleviek keramic., liat, a i. hmoty bez výtok uhol 4,000 46,11 184,44
armat. a splach nádrže

76| M |6427AO0101 Výlevka keramická kus 4,000 149,17 596,68

77| K [725530151 Montáž poistného ventilu k elektrickému zásobníku kus 4,000 8,67 34,68

78| M |4221F0341 Ventil poistný DN15 kus 4,000 25,98 102,32

79|K [725530826 Demontáž elektr. zásob. ohrievačov vody akumulač. súbor 2,000 58,74 117,48

80| K [725539104 jm elektrických zásobníkov akumulačných do šibor 4,000 93,63 374,52

81| M |484387080 Ohrievač elektr. zásobníkový 150L kus 4,000 293,14 1172,56

82|K [725590811 Artúr perorAapre 1,000 340,91 340,91
do 6m vrátane odvozu a likvidácie

83| K [725810406 Ventil rohový s pripojovacou rúrkou G 1/2 súbor 29,000 12,23 354,67

84|K [725820801 Demontáž batérií nástenných do G 3/4 súbor 12,000 4,32 51,84

85|K [725829601 Montáž batérie umývadlovej jednopákovej do 1 otvoru kus 11,000 18,17 199,87

86|M|551440021 Batéria umývadlová jednopáková kus 11,000 53,16 584,98

87|K [725829801 Montáž batérie drezovej 1-pákovej nástennej súbor 4,000 20,16 80,64

88|M|551431650 Batéria pre výlevku, nástenná kus 4,000 70,62 28248

89|K [998725201 m hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky Y 93,257 0,32 29,84

B. 166 Konštrukcie stolárske 209197
901 K [766652112 A dvier nekom. otvár. do zamur.zár. 1-krídl. do kus 8,000 25,21 201,68

91|M [611601320 OU. kus 12,000 185,34 2 224,08
laminované, biele

92| K [766652122 s dvier nekom. otvár. do zamur.zár. 1-krídl. nad u 4,000 24,05 96,20

931 K [998766201 — hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do % 23,297 0,67 15,61

DD T67 Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 2 100,14
94| K [767132811 Demontáž wc deliacich stienok m2 17,700 14,93 264,26

95| K [767232581 Montáž madla pre imobilných na stenu / do podlahy kus 16,000 19,83 317,28

96|M (642901961 Madlo pre imobilných, nerezové kus 16,000 93,95 1 503,20

97|K [998767201 Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v Y 20,531 0,75 15,40
objektoch výšky do 6 m

[87 STATÁ | Podlahy z dlaždíc keramických 1 415,48
98| K [771574122 Montáž podláh do tmelu, obmedzený priestor m2 30,854 29,54 911,43

99|M|597638030 Dlaž. keramická m2 32,397 13,68 449,67

100. K [998771201 m hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky % 13,264 4,10 54,38

D 781 Obklady z obkladačiek a dosiek 8 769,52
101| K [781411905 Opravy obkladov z obkladačiek keramických m2 8,400 69,91 587,24

Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keram.
102| K [781447144 do tmelu, v obmedz. priest., škar. biel. cementom m2 138,360 36,79 5 090,26

200x200 mm aa
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Cena celkom [EUR]PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo

—
J.cena [EUR]

103| M |597658000 Obkl. keramická m2 154,098 13,46 2074,16
104| K [781494111 Montáž plastových profilov do lepidla, roh m 71,000 11,91 845,61

105! K [998781201 m hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky % 83,213 2,07 172,25

D 703 Nátery 92,37
106| K [783222100 Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné m2 8,367 6,66 9972

107| K|783226100 Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné m2 8,367 4,38 36,65

D 784 Maľby 761,78
108| K|784412301 Penetrácia vnútorných stien v miest. do 3,8m m2 176,746 1,63 288,10

109| K |784452271 Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m m2 176,746 2,68 473,68

b DB3 PRÁCE A DODÁVKY M 1 474,67

D M21 155 Elektromontáže 1 474,67

4101 K [210010301 Montáž krabice do muriva KP (68) bez zapojenia, kus 7,000 1,69 11,83
prístrojová

111l M|345600K015 Krabica KU univerzálna 1-nás : KU 686-1901 kus 7,000 0,30 210.

112 k [210010321
Montáž krabice do muriva KR (68) vrátane zapojenia, kus 5,000 7,68 38,40rozvodka s vekom a svorkovnicou

113! M|345608K000 Krabíca KR rozvodná : KU 68-1903 KA (D7Sx43) s uj 5,000 207 10,35
viečkom

114| K 1210100001 Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie do 2,5 mm2|kus 26,000 0,98 25,48

115| K [210110001 Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.1 kus 7,000 9175) 40,25

116| M|3453504211 Spínač rad. Ý Tango 3558A-06940 B, zapustený, sa 7000 763 5341
kompletný, IP44, biely

117| K [210201001 Montáž svietidla stropného , zapojenie kus 9,000 6,89 62,01

118/ K [210201912 Montáž svietidla stropného do 2,0kg kus 9,000 10,67 96,03

1191 M|348201AO03 Svietidlo stropné prisadené, vrátane svetelného zdroja|kus 9,000 4744 426,96

4201 K [210800105 eu kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY
S. 50,000 1,19 59,50

121| M|341203M100 Kábel Cu 750V: CYKY-J 3x1,5 m 50,000 0,89 44,50

4221 K [210800116 žel kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY
je 20,000 1,14 22,80

1231 M|341203M310 Kábel Cu 750V: CYKY-J 5x2,5 m 20,000 207 41,40
124) K [213280050 PPV (pomocné a podružné výkony) 5% % 9,871 4,80 47,38

125| M|999990300 Podružný materiál % 9,913 3,09 30,63
126) M|999990301 Stratné % 0,940 4,98 4,68
127] K [213290040 Demontáž elektroinštalácie hod 10,000 21,84 218,40

128) K [213290042 Elektroinštalačné práce vopred nepredvídateľné hod 12,000 19,88 238,56
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
„Modernizácia základnej školy v obci Ľubeľa“

Objekt

SO 02.2 - Stavebné úpravy vstupov do budova interiérových komunikácií

JKSO: KS:
Miesto: Obec Ľubeľa Dátum: 25.09.2025

Objednávateľ: Obec Ľubeľa Ičo:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: KAPA Stavebná spoločnosť s.r.o., Mičinská cesta 19, B. Bystrica IČO: 36645052
IČ DPH SK2022116624

Projektant: IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH

Poznámka:

Cena bez DPH 141 389,00

Základ dane Sadzba dane Výška dane

Dátum a podpis:
—..

Pečiatka Dátum a podpis:
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DPH

141 389,00 23,00% 32 519,47

-

[CenasDPH V PUR .473908,47

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ otoviteľ i

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
„Modernizácia základnej školy v obci Ľubeľa“

Objekt:

SO 02.2 - Stavebné úpravy vstupov do budova interiérových komunikácií

Miesto: Obec Ľubeľa Dátum: 25.09.2025

Objednávateľ: Obec Ľubeľa Projektant:
Zhotoviteľ: KAPA Stavebná spoločnosť s.r.o., Mičinská cesta 19, B. Bystrica Spracovateľ: PL

Kód dielu - Popis , Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 141 389,00

D1 - OSTATNÉ 0,00

D1 - OSTATNÉ 141 389,00
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ROZPOČET
Stavba.

Objekt:
„Modernizácia základnej školy v obci Ľubeľa

SO 02.2 - Stavebné úpravy vstupov do budova interiérových komunikácií

Miesto: Obec Ľubeľa Dátum: 25.09.2025

Objednávateľ: Obec Ľubeľa Projektant:
Zhotoviteľ: KAPA Stavebná spoločnosťs.r.o., Mičinská cesta 19, B. Bystrica Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 141 389,00

b Bi OSTATNÉ 0,00

b DI OSTATNÉ 141 389,00
1|K [Kod000001 Roštová rampa pozinkovaná vrátane zábradlia dl.3,0m, ka 1,000 2 655,59 2 655,59šírka 1,0m

Šikmá schodisková plošina SP Stratos alebo podobná,
2|K [Kod000002 dížka dráhy 3,0m, zdvih 1,0m, nosnosť 225kg, 2 ks 5,000 13 253,79 66 268,95

zastávky

Stavbné úpravy a napojenie káblom Cyky 3x1,5m
3|K [Kod000003 dí.30m, ochranné pospojovanie Cy6 dí.15,0m , súbor 1,000 4 627,99 4 621,99

ukončenie v rozvádzači ističom 230V, 6A, revízia
Napojenie káblom Cyky 3x1,5m dí.20m, ochranné

4|K [Kod000005 pospojovanie Cy6 dí.10,0m , ukončenie v rozvádzači súbor 3,000 575,88 1 727,64
ističom 230V, 6A, revízia
Šikmá schodisková plošina SP Stratos alebo podobná,

5 [K [Kod000004 dížka dráhy 10,0m, zdvih 3,3 m, nosnosť 225kg, 2 súbor 3,000 20 687,73 62 063,19
zastávky

6|M ..1. Hmatové štítky, dvere madlá, steny, D+M kus 65,000 48,52 3 153,80

Napojenie a pohon el.dverného krídla u 2-krídlových
7M ...16. dverípre osoby so zdravotným postihnutím, ks 3,000 297,28 891,84

mechanizmus otvárania dverí D+M
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
„Modernizácia základnej školy v obci Ľubeľa“

Objekt:
SO 03 - Stavebné úpravy spojovacej pergoly

JKSO: KS:
Miesto: Obec Ľubeľa Dátum: 25.09.2025

Objednávateľ: Obec Ľubeľa Ičo:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: KAPA Stavebná spoločnosť s.r.o., Mičinská cesta 19, B. Bystrica IČO: 36645052
IČ DPH: SK2022116624

Projektant: IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

[EDP
Poznámka

Cena bez DPH 38 031,52

Základ dane Sadžba dane Výška dane
DPI

38 031,52 23,00% 8 747,25SDIEUR  46778,77

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ ji r UBN Zhotoviteľ
Ť ltUp>

ý

S.

ma
sjDátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
„Modernizácia základnej školy v obci Ľubeľa“

Objekt:
SO 03 - Stavebné úpravy spojovacej pergoly

Miesto Obec Ľubeľa

Objednávateľ: Obec Ľubeľa

Dátum: 25.09.2025

Projektant:
Zhotoviteľ: KAPA Stavebná spoločnosť s.r.o., Mičinská cesta 19, B. Bystrica Spracovateľ: PL

Kód dielu-Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 38 031,52

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV 25 8/1,93
1 - ZEMNE PRÁCE 845,56

5 - KOMUNIKÁCIE 6 108,27

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 8 495,64

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 10 422,46

D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV 12 159,59

764 - Konštrukcie klampiarske 785,10

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 2973,96

783 - Nátery 2 009,15

787 - Zasklievanie 6 391,38
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ROZPOČET
Stavba:

„Modernizácia základnej školy v obci Ľubeľa“
Objekt:

SO 03 - Stavebné úpravy spojovacej pergoly
Miesto:

Objednávateľ:

Obec Ľubeľa

Obec Ľubeľa

25.09.2025

Projektant:
Zhotoviteľ: KAPA Stavebná spoločnosťs.r.o., Mičinská cesta 19, B. Bystrica Spracovateľ: PL

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo  JcenalEUR]  Cenacelkom [EUR].

Náklady z rozpočtu 38 031,52

b Di PRÁCE A DODÁVKY HSV 2061198
b li ZEMNE PRÁCE 845,56

11 K [113106612 O. zámkovej dlažby všetkých druhov okrem m2 162,400 3,81 618,74
Deka,..." nad 20 m2

21 K [113107142
Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. 50- m2 12,000 8,25 99,00100 mm, do 200 m2

3|K [113204111 Vytrhanie obrubníkov záhonových m 6,100 6,61 40,32

4|K [181101102 Úprava plánev zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením m2 175,000 0,50 87,50

DS KOMUNIKÁCIE 6 108,27
5|K [564831111 Vyrovnanie podkladu pod zámkovú dlažbu m2 172,000 4,61 792,92

6|K [566905111 Vyspravenie podkladu podkladným betónom m3 0,450 195,00 81,15

[alk|572952122 Vyspravenie krytov vozov. hr. 70 mm m2 3,000 34,40 103,20

8|K |596211131 O zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm 50- Ho 172,000 15,03 2 585,16

9|M|5924E0118 Dlažba zámková hr.6cm ,sivá m2 180,600 14,06 2239,24

b 6 ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 8 495,64
10! K [622406104 Príprava podkladu pre vonkajšie nátery híbková

m2 260,135 2,30 598,31
z penetrácia

11| K [622418411 Náter stien vonkajší krycí akrylátový, dvojnásobný, m2 260,135 9,09 2 364,63
Ž Oprava omietok cement. štukových hladených12| K |622454521.

oceľovým hladidlom 30-50% m2 260,135 16,36 4 255,81

413] K [622909010 Očistenie vonkajšej betónovej steny vysokotlakovou m2 260,135 3,93 1.022,33
súpravou WAP

14| K [632450122 Vyrovnávací cementový poter zhotovenie v páse zo m2 14,800 17,20 254,56
suchých zmesí hr. 30 mm

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 10 422,46
451 K [916561111 Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu a 30,600 7,69 235,31tr. C 12/15 s bočnou oporou
16|M|592173300 Obrubník záhonový 100x5x20 kus 32,130 3,95 126,91

47 K [918101111 sá pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C má 1,836 124,36 228,32

48| K [919734110 Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu m 7,520 8,52 64.07hr. nad 9 do 10 cm
19|K [941955002 Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m m2 205,845 5,89 1 212,43

20| K [952901411 Vyčistenie ostatných objektov m2 160,000 2,46 393,60
21| K [976074141 Vybúranie rohoží s rámami kus 4,000 13,24 52,96

22|K [979081111 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 40,536 12.11 490,89

231 K [979081121 ea sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší
t 1 013,400 0,35 354,69

24| K [979082111 1OSŠ doprava sute a vybúraných hmôt
t 40,536 13,06 529,40

25| K [979082121 arosi doprava sute a vybúraných hmôt každých t 202,680 1,35 273,62ďalších 5 m
26| K [979087212 Nakladanie sute na dopravný prostriedok t 40,536 6,22 202.13

Zmiešaný odpad zo stavieb a demolácií 17090327|K [995117910 uvedené, 17 09 04 (O)
t 40,536 51,50 2 333,20.

28|K [998991111 Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m t 112,088 34,57 Já 3 874,88
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Cena celkom [EUR].PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo

—
J.cena [EUR]

DE BZ2 PRÁCE A DODÁVKY PSV 12 159,59

D 764 Konštrukcie klampiarske 185,10
29| K |764410260 Klamp. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 400 m 37,000 20,88 772,56

30| K |998764201 A. hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky % 8,144 1,54 12,54

D. 707 Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 2973,96
Montáž roštu z Al profilov s rozostupom 750mmS ah olHM
(podkladový rošt pre opláštenie PC doskou) na 1000] ala ssa

32| M|553000112 Hliníkový jaklový profil 20x20x20 m 95,040 4,77 453,34
33| K|767590215 Montáž čistiacej rohože na podlahu kus 4,000 8,26 33,04

34|M|697510001600 Hliníková rohož naobuv Rival GX 22mm alebo m 1,530 399,70 611,54podobná
35|K [767590225 Osadenie zapusteného rámu zLprofilov k čistiacím

m 10,400 17,31 180,02rohožiam
36| M |697590000100  |Zápustný hliníkový rám AL 25x20x3 m 10,400 14,67 1021971

37|K [998767201 Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v % 28,656 0,78 22,35
objektoch výšky do 6m

De (83 Nátery 2 009,15

38|K [783201831 ...—. náterov z doplnk. kov. konštr. oceľovou m2 156,720 2,00 313,44

39| K|783222100 Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné m2 156,720 Tá) 112055
40| K [783226100 Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné m2 156,720 3,67 575,16

D 781 Zasklievanie 6 391,38
41| K [787693507 Zasklenie PC doskami plnými bez UV ochrany hr.5)mm|m2 70,000 87,52 6 126,40

421 K 787700801 Vysklievanie betónových tvaroviek v betónovej stene m2 73,200 3,62 264,98
pergolyiNE
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
„Modernizácia základnej školy v obci Ľubeľa“

Objekt:
SO 04 - Modernizácia povrchu vonkajšieho ihriska

JKSO: KS:
Miesto: Obec Ľubeľa Dátum: 25.09.2025

Objednávateľ: Obec Ľubeľa IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: KAPA Stavebná spoločnosť s.r.o., Mičinská cesta 19, B. Bystrica IČO: 36645052
IČ DPH: SK2022116624

Projektant: Ičo:
IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka

Cena bez DPH 15 314,60

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH

15 314,60 23,00% 9 022 36

Projektant Spracovateľ

Dátuma podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

ODátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
„Modernizácia základnej školy v obci Ľubeľa“

Objekt:
SO 04 - Modernizácia povrchu vonkajšieho ihriska

Miesto: Obec Ľubeľa Dátum: 25.09.2025

Objednávateľ: Obec Ľubeľa Projektant
Zhotoviteľ: KAPA Stavebná spoločnosť s.r.o., Mičinská cesta 19, B. Bystrica Spracovateľ: PL

Kód dielu - Popis
-

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 15 314,60

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV 15 314,60
1 - ZEMNE PRÁCE 2 700,14

5 - KOMUNIKÁCIE 10 695,22

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 1 919,24
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ROZPOČET
Stavba:

„Modernizácia základnej školy v obci Ľubeľa“
Objekt:

SO 04 - Modernizácia povrchu vonkajšieho ihriska
Miesto Obec Ľubeľa Dátum: 25.09.2025

Objednávateľ: Obec Ľubeľa Projektant:
Zhotoviteľ: KAPA Stavebná spoločnosť s.r.o., Mičinská cesta 19, B. Bystrica Spracovateľ: PL

PÔTVP. Kód Popis MJ Množstvo
—

J.cena[EUR]

—
Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 15 314,60

b b] PRÁCE A DODÁVKY HSV 15 314,60

b 1 ZEMNE PRÁCE 2 700,14
1|K [113204111 Vytrhanie obrubníkov záhonových m 81,000 7,30 591,30

2 [k [162701105 1.— premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. m3 4,860 9,10 44,23

3|K [167101101 Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4 mä 4,860 9,63 46,80

4|K [171201201 Uloženie sypaniny na skládku m3 4,860 0,93 4,52

5|K [180403111 Založenie parterového trávnika výsevom v rovine m2 150,000 0,95 142,50

6|M|005724200 Zmes trávna parková okrasná kg 5,000 7,69 36,45
71 K 1181101102 Úprava plánev zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením m2 448,000 0,48 215,04

8|K 1181301103 Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 hr. do 20 cm m2 150,000 4,95 742,50

9|M |281240104 Ornica m3 15,000 20. 92 379,80

401 K [182001131 NE úpravaterénu, nerovnosti do +-200 mm v m2 150,000 2,29 343,50

11| K|183403153 Obrobenie pôdy hrabaním v rovine m2 150,000 0,51 76,50
121 K [183403161 Obrobenie pôdy valcovaním v rovine m2 150,000 0,27 40,50

13| K|185803111 Ošetrenie trávnika v rovine m2 150,000 0,23 34,50

b © KOMUNIKÁCIE 10 695,22
14| K 564361120 fo plôch pre telovýchovu škvárový hr. do 100 m2 298,000 naŤ 2 226,06

15] k |589150021.s |ŠPortové povrchy športovísk multifunkčných, m2 298,000 28,42 8 469,16
atletických z PU antuky hr.15mm

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 1 919,24

161 K [916561111 Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu
m 81,000 7,36 596,16

tr. C 12/15 s bočnou oporou
17| M|592173300 Obrubník záhonový 100x5x20 kus 85,050 3,88 329,99

48| K |918101111 A pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C m3 4,860 111,87 543,69

491 K [979131413 Poplatok za ulož.as na urč.sklád.-
t 8,262 11,62 96,00hlušina a kamenivo "O"-ost.odpad

20| K [998222012 Presun hmôt t 85,362 4,14 353,40
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ROZPOČET
spracoval: PL 25.9.2025

Stavba:

—
MODERNIZÁCIA ZŠ s MŠ ĽUBEĽA Časť: f

Objekt:

—
SO 06 KUCHYŇA VZT A PRÍPRAVA TUV VZT a PRIPRAVA TV

Miesto: Ľubeľa
Investor: Obec Lubeľa

: KAPA s.r.o., Mičinská cesta B.

Skrátený popis .J.|Množstvo

B D

typ
prívod/odvod 4200m3/h (350Pa), el.príkon 3kW/400V, jednotka s priamym výparníkom, vrátane 18 447,21 21 547,21

do 1189
1250mm. 184

1

Di
e

" RIEigestor fa typ Variant s rozmer 1000x1200x435 2-1R, pripojenie 300,00 2 823,38

Di Sigestor ATREA typ VARIANT 2-1R s a
450,00 3276,11

Digestor firmy ATREA typ VARIANT EE 2-1R s tukovými filtrami aEl výkon 450,00 4457,96
2x400x315mm + laminar S na el. rozvádzač

Digestor ATREA typ VARIANT 2-1R s a

+
Digestor firmy ATREA typ KUBUS 1000x1000 s osvetlením, výkon 650 pripojenie 0250 mm 450,00 2 654,96

450,00 3 764,50

Digestor firmy ATREA typ VARIANT 2200x1250x435 2-1R s tukovými filtrami a osvetlením, výkon
f a 450,00 4273,70

2x400x315mm + laminar S na el. rozvádzač

AA 407,45 1447,35

-SY. spo -H-A-
iIMOS-SYSTEMAIR typ TUNE-R: 1-H-A-316, priemer 160,04 208,04

SYSTEMAIR typ PZAL-500x800-R1-S-
373,86

typ PZAL -S-
430,33

vzduchotechnické Sk.I.,vrát. odbočiek a kotvenia 19 451,40
Kruhové a kotvenia s 75

typ ARMAFLEX DUCT,s 36,29 700 1168,83
AL KNAUFINSULATION typ KPS,

48,43 12,00 1933,76

-090LELDH, Vonkajšia klimatizačná VRF jednotka J-IVL, Och/Ovyk-28,0/31,5kW pripojenie
medeným potrubím priemeru 025x1,5 a 017,4x1mm, chladivo R-410A - poz. 2b so spustením 10 342,58 1050,00 11 392,58

, vrátane silového napojenia z hlavného rozvádzača a podstavca

a typ -Z E

DOHREVU, P- 1,9 kW, 230V, s ohybnými potrubiami a mriežkami pre cirkuláciu vnútorného 3 556,10 4656,10

a ) a A 744,

Medené 7 a 554,72

Nenasiakavá tepelná izolácia pre rúrky s vonkajším rozmerom 028 mm, hrúbka izolácie 30mm 443,84

Nenasiakavá tepelná izolácia pre rúrky s vonkajším rozmerom 918mm, hrúbka izolácie 30mm 348,64

107,

Potrubie DN20 vrátane a hr. 20 mm - TV

Potrubie plastohliník d25, DN20 vrátane fitingov a návlekovej izolácie hr. 12 mm - studená voda

DN20
ý ventil voda DN25

TO
ON



vzt cez
na utesnenie

preVZT

VZT v rámci

typ CONLIT

Cena spolu bez DPH 106 052,94€]
DPH... 23% 24 392,18€]
Cena spolu s DPH 130 445,12 €]



ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER
Stavba: MODERNIZÁCIA ZŠ s MŠ ĽUBELA

Objekt: SO 06 Rozvádzač

Objednávateľ: Obec Ľubeľa

Zhotoviteľ: KAPA Stavebná spoločnosťs.r.o., Mičinská cesta 19, BB Spracoval: PL

Miesto: Obec Ľubeľa Dátum: 25.09.2025

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Cena jednotková Cena celkom

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže
11210120404.S.1 Odpínač trojpólový do 63 A ks 1,000 6,71 6,71

2|OEZ:42331 Vypínač MSO-32-3, In 32 A, Ue AC 250/440 V, 3-pól ks 1,000 24,12 24,12
31210120421.S Zvodiče prepätia typ 2 (triedy C), 3pól, 3+1pól ks 1,000 9,78 9,78

Kombinovaný zvodič bleskových prúdov a prepätia SVBO-
4|358240002940 12,5-3N-MZ, typ 1+2, 12,5 kA, AC 335 V, varistor, iskrisko |ks 1,000 265,01 265,01
5|210120401.S Istič vzduchový jednopólový do 63 A ks 3,000 5,09 10.27

Istič LTN-10B-1, 10 A, AC 230/400 V/DC 72 V,

6|358220022456 charakteristika B, 1 P, 10 kA ks 2,000 6,19 12,38
Istič LTN-16B-1, 16 A, AC 230/400 V/DC 72 V,

7|358220022460 charakteristika B, 1 P, 10 kA ks 1,000 5,82 5,82
81/210120404.S Istič vzduchový trojpólový do 63 A ks 2,000 6,85 13,70

Istič LTN-10C-3, In 10 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V,

9|OEZ:41787 charakteristika C, 3-pól, Icn 10 kA ks 1,000 26,52 26,52
Istič LTN-16C-3, In 16 A, Ue AC 230/400 V/ DC 216V,

10|OEZ:41789 charakteristika C, 3-pól, Icn 10 kA ks 1,000 26,52 26,52
111210120411.S Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A ks 1,000 8,41 8,41

Prúdový chránič LFN-25-4-030A, 25 A, AC 230/400 V, 30
12|358230030728 MA, 4P, 10 kA, typ A ks 1,000 65,09 65,09

Podružný materiál ( dutinky, vodič CYA 6, viazacie pásky, j

13|PM mostík, ...) sub 1,000 62,49 62,49
Montážne práce náročné ucelené - odborné, (Tr. 3) V

14|HZS000213.S rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín hod 8,000 23,89 23,89
Rozvodnicová skriňa RZG-N-2S828, pre nástennú montáž,
nepriehľadné dvere, počet radov 2, počet modulov v rade

15 |OEZ:40581 14, krytie IP40, PE+N, farba biela, materiál : plast ks 1,000 32,13 32.13

Celkom 765,07
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ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER
Stavba: MODERNIZÁCIA ZŠ s MŠ ĽUBELA

Objekt: SO 06 silové rozvody pre napojenie VZT

Objednávateľ: Obec Ľubeľa
Zhotoviteľ: KAPAStavebná spoločnosť s.r.o., Mičinská cesta 19, B. Bystrica Spracoval: PL
Miesto: Obec Ľubeľa Dátum: 25.09.2025

Č Kód položky Popis MJ Množstvo celkom >

S...
Ž Cena celkomŤ

jednotková

HSV Práce a dodávky HSV 2 171,33

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 60,00
1|971045803.S.1—[Vrty príklepovým vrtákom do stien alebo smerom dole [cm | 500,000 0,12] 60,00]

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže 1 678,21
21|210800107.S " Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5 m 130,000 0,59 76,70
3|341110000700.S |Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm2 m 130,000 0,63 81,90
41210800108.S Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5 m 25,000 0,63 15,75

5|341110000800.S |Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm2 m 25,000 1.17 29,25
6|210800120.S Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x2,5 m 60,000 0,76 45,60
71|341110002000.S |Kábel medený CYKY-J 5x2,5 mm2 m 60,000 1,66 99,60
81210800122.S Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x6 m 8,000 1,03 8,24

9|341110002200.S |Kábel medený CYKY-J 5x6 mm2 m 8,000 4,17 33,36
Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, voľné uloženie

101210220300.S CY 4-6 mm2 m 150,000 0,82 123,00
11|341110012300.S [Vodič medený HO7V-U 6 mm2 m 150,000 0,83 124,50

121210802303.S Kábel medený uložený voľne HO5VV-F (CYSY) 300/500 V 2x1,5/m 20,000 0,48 9,60
13|341310011200.S |Vodič medený flexibilný HOSVV-F 2x1,5 mm2 m 20,000 0,58 11,60

14|210802313.S Kábel medený uložený voľne HOS5VV-F (CYSY) 300/500 V 5x1,5/m 25,000 0,65 16,25
15|341310012200.S [Vodič medený flexibilný HO5VV-F 5x1,5 mm2 m 25,000 1.27 ST
161210010802.S Lišta elektroinštalačná z PVC 20x20, uložená pevne, vkladacia [m 184,000 1,91 351,44

17|345750064610.S |Lišta hranatá z PVC, 20x20 mm m 184,000 0,91 167,44
Osadenie polyamidovej príchytky (hmoždinky) HM 6, do

181210011301.S tehlového muriva ks 184,000 1,11 204,24
191311310002700.S |Hmoždinka klasická, sivá, M 6x30 mm ks 184,000 0,02 3,68

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej
201210100001.S koncovky do 2,5 mm2 ks 30,000 153i 39,30

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej
211210100002.S koncovky do 6 mm2 ks 10,000 2,00 20,00

2212102907351 Montáža zapojenie spotrebiča - materiál vdodávke VZT ks 11,000 13,86 152,46
23|210120404.S Istič vzduchový trojpólový do 63 A ks 1,000 7,35 (30

Istič LTN-25B-3, 25 A, AC 230/400 V/DC 216 V, charakteristika
24|358220064432 B, 3P, 10kA ks 1,000 25,20 25,20

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 433,12
| 25|H2s000114.5 [Revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín [hod | 16,000] 27,07] 433,12]

Celkom 2 171,33
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Príloha č. 2 Zoznam Subdodávateľov

Zoznam subdodávateľov

Zhotoviteľ: KAPA Stavebná spoločnosť s.r.o.
Adresa spoločnosti: Mičinská cesta 19, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 366 45 052

Dolu podpísaný zástupca zhotoviteľa týmto čestne vyhlasujem, že na realizácii predmetu zákazky, ktorú
realizujeme:

Ľ) sa nebudú podieľať subdodávatelia:

X sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia:
Osoba oprávnená konaťza

f Obchodné meno a sídlo, IČO % podiel Predmet Ž 2.Č. A Ž z subdodávateľa (menoa priezvisko,subdodávateľa na zákazke subdodávok z Aadresa pobytu, dátum narodenia)

1 VELCON spol.s r.o., 39,66 debarierizácia Mgr. Radoslav Ferenc

Továrenská 368/40 pavilónov VÁ. 4092/6
Banská Bystrica

97631 Vlkanová nar. 09.10.1976

IČO: 36 056 677

2 RH — Vzduchotechnika s.r.o. 29,75 vzduchotechnika|Roman Hromada

Za nožiarňou 1102/17

976 13 Slovenská Ľupča

IČO: 54 300 550

Za nožiarňou 1102/17

976 13 Slovenská Ľupča

nar. 23.01.1969

V Banskej Bystrici, dňa 03.10.2025

Pavol Kán, konateľ spoločnosti
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Príloha č. 3 - Podmienky pre zabezpečenie súladu „DNSH“

Podmienky vyplývajúce z výzvy „DNSH“— požiadavky pre nakladanie so stavebnými odpadmi
a odpadmi z demolácií pre investície spojené s výstavbou alebo obnovou verejných budov:
V súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva a Protokolom EÚ o nakladaní so stavebným
odpadom a odpadom z demolácie zabezpečia subjekty vykonávajúce obnovua rekonštrukciu budov,
aby aspoň 70 % (hmotnosti) nie nebezpečného stavebného a demolačného odpadu (s výnimkou
prirodzene sa vyskytujúceho materiálu zaradeného ako druh odpadu 17 05 04 vo Vyhláške č.

365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov) vyprodukovaného na stavenisku, bolo
recyklovaného alebo inak materiálovo zhodnoteného a to vrátane činností spätného zasypávania,pri
ktorých sa využije odpad ako náhrada za iné materiály.

Forma preukázania splnenia podmienky DNSH:

Pre splnenie tejto podmienky je žiadateľ povinný postupovať v súlade s Programom predchádzania
vzniku odpadu SR, Programom odpadového hospodárstva SR, Protokolom EÚ o nakladaní s odpadom
zo stavieb a demolácií a zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopíňajú niektoré zákony.

Žiadateľ preukazuje splnenie tejto podmienky v procese realizácie projektu po vyprodukovaní
stavebného odpadu prostredníctvom dokladov preukazujúcich spôsob, akým bolo naložené so
stavebným odpadom:

1. doklad o odovzdaní stavebných odpadov a odpadovz rekonštrukcie spoločnosti oprávnenej na
nakladanie s odpadmi (spoločnosť oprávnená na zber odpadov, spoločnosť oprávnená na

prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie stavebných odpadov a odpadov
z demolácií) — príloha č. 12 10 výzvy s názvom Súhrnný dokument sumarizujúci údaje o vzniku
odpadu a spôsobe nakladania s ním, ktorý obsahuje:
- identifikáciu odovzdávajúceho — pôvodcu odpadu (realizátora stavebných prác),
- identifikáciu stavby, z ktorej odpad pochádza,
- identifikáciu spoločnosti oprávnenej na nakladanie s odpadmi, ktorá odpad preberá,
- identifikáciu odpadu (katalógové číslo odpadu podľa prílohy č. 1 Katalógu odpadov),
- spôsob nakladania s odpadom a
- dátum odovzdania odpadu,
- sumarizáciu údajov o vzniknutých stavebných odpadoch a o následnom nakladanís nimi (na

preukázanie splnenia požiadavky, že aspoň 70 % hmotnosti odpadu, ktorý je možné opätovne použiť,
recyklovať alebo zhodnotiť, bolo recyklovaných alebo inak materiálovo zhodnotených).

2. doklad, preukazujúci oprávnenosť osoby, ktorá odpad podľa predchádzajúceho bodu preberá,
nakladá s odpadom spôsobom, uvedeným v predchádzajúcom bode, t. j.:
a) súhlas podľa 897 ods. 1 zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonovv znení
neskorších predpisov (ak nakladanie s odpadom podlieha súhlasu) alebo
b) registráciu podľa 8 98 ods. 1 zákona o odpadoch a o zmenea doplnení niektorých zákonovv znení
neskorších predpisov (ak nakladanie s odpadom nepodlieha súhlasu).
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